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源政办字〔2020〕70号
 
沂源县人民政府办公室
关于印发沂源县2020年冬季清洁取暖
实施方案的通知
 
各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，县政府有关部门，有关企事业单位：
   《沂源县2020年冬季清洁取暖实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
 
 
                                           沂源县人民政府办公室
                                                2020年9月9日
（此件公开发布）
 
 



沂源县2020年冬季清洁取暖实施方案
 
    为扎实推进2020年冬季清洁取暖工作，根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市2020年冬季清洁取暖实施方案的通知》（淄政办字〔2020〕65号）要求，制定本方案。
     一、总体要求
    深入贯彻中央关于清洁取暖决策部署和省市工作要求，立足我县实际，因地制宜，精准施策，持续推进集中供暖、气代煤、电代煤、建筑能效提升等多元化改造，全面完成清洁取暖任务目标。建立完善长效机制，做好后续服务保障工作，确保群众长期受益。
     二、任务目标
    按照上级要求，2020年全县完成11400户清洁取暖改造任务。2020年年底前完成农房能效提升1200户、城区建筑能效提升50000平方米，有效降低用户取暖能耗，提升取暖效果。
     三、补贴政策
    对列入2020年冬季清洁取暖改造任务的用户和项目，继续按照全县2017年、2018年、2019年清洁取暖实施方案明确的补贴政策执行。
     四、实施步骤
    （一）制定工作方案。各镇（街道）要立足自身实际，将建设任务细化落实到户，根据确定的建设方式和技术路线，明确推进时间节点，细化工作方案。工作方案要报县清洁取暖建设推进工作领导小组办公室备案。
    （二）项目组织实施。各镇（街道）要根据实施方案确定的任务目标，制定完善的建设推进计划，做好施工安排，组织协调供电、燃气、供热企业统筹推进工程建设，确保按照时间节点完成改造任务。
    （三）采暖设备选购。各镇（街道）要组织村居从市级招标入围的采暖设备目录中选购采暖设备，做好采暖设备的选购和服务保障工作。对出现的新技术、新设备等，按照要求进行招标。
    （四）项目验收。清洁取暖工程完工后，按照相关工程建设标准和验收规范要求，由各镇（街道）及时组织竣工验收。县清洁取暖建设推进工作领导小组办公室委托第三方机构或者聘请燃气、供热专家进行抽检。各镇（街道）要切实规范台账录入和管理，组织有关村居做好用户信息统计工作，逐级审核，提高台账质量。
    （五）时间安排。10月底前完成工程建设任务并做好采暖设备的调试工作，达到交付使用条件。
     五、保障措施
    （一）压实主体责任，完善长效机制。各镇政府、街道办事处作为冬季清洁取暖工作的责任主体，必须提高政治站位，进一步加大工作力度，严格落实监管责任，保障改造任务按照时间节点完成，同时做好后续服务工作，确保项目可持续。要切实加强对项目推进、施工组织、质量安全等工作的全过程监管，强化工程施工组织和质量安全监督。要进一步完善基础设施建设、项目运营管理、资金保障、应急保障、工作推进等长效机制，确保清洁取暖工程持续、规范运行。
    （二）加强资金管理，确保安全高效使用。加强对财政资金使用的监督管理，严格落实财政纪律和补贴政策，加快预算执行，提高资金拨付效率，及时将工程建设、设备购置、运行费用等各项补贴资金拨付到位，保障清洁取暖补贴资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用和虚假冒领补贴资金。组织对 2017年以来我县清洁取暖财政资金使用情况进行跟踪审计，发现问题立即督促整改，确保资金安全高效使用。
    （三）强化安全管理，提高服务质量。各镇（街道）要压实安全管理责任，严守安全生产底线，完善各项安全管理措施，切实把冬季清洁取暖安全工作抓紧抓实。一是发挥村居安全员日常巡查作用，协助解决村居取暖安全问题。持续做好镇（街道）、村居安全培训工作，切实提高群众取暖安全意识。二是建立应急救援保障体系。组织供热、供气、供电等企业与消防部门建立联勤联动机制，制定完善应急预案，定期开展应急救援演练，提高应急处置能力。三是严格责任追究。对安全监管工作不力、安全隐患整改不到位的，采取通报、约谈等方式督促整改。四是加强宣传服务。充分利用网络、广播、电视、报刊和宣传标语等形式，广泛宣传清洁取暖政策和安全用暖常识。组织有关企业在实施清洁取暖的区域增设服务机构或网点，配备专业服务人员，提高服务质量，满足群众服务需求。
    （四）加强监督考核，确保工作实效。要严格督导检查。县清洁取暖建设推进工作领导小组要发挥牵头抓总作用，定期调度全县清洁取暖工作进展情况，组织对各镇（街道）工作开展情况进行督导检查。对推进不力、进展缓慢的镇（街道）进行重点督办并督促限期整改。
 
     附件：1.沂源县2020年清洁取暖建设任务表
           2.沂源县2020年建筑能效提升任务表
 

附件1
             沂源县2020年清洁取暖建设任务表
	序号
	镇（街道）
	村居
	建设任务（户）
	小计

	1
	南麻街道
	高庄社区
	1114
	1114

	2
	南鲁山镇
	茅台村
	102
	1284

	3
	
	胜家庄村
	103
	

	4
	
	上文坦村
	169
	

	5
	
	车场村
	240
	

	6
	
	水么头河北村
	170
	

	7
	
	芝芳村
	500
	

	8
	鲁村镇
	埠前村
	27
	1788

	9
	
	楼子村
	185
	

	10
	
	南泉村
	169
	

	11
	
	泉峪村
	89
	

	12
	
	西埠村
	122
	

	13
	
	月庄村
	290
	

	14
	
	张家庄村
	34
	

	15
	
	西徐家庄村
	157
	

	16
	
	刘家庄村
	142
	

	17
	
	石家庄村
	75
	

	18
	
	西寨村
	161
	

	19
	
	涝坡村
	127
	

	20
	
	北徐家庄村
	210
	

	21
	大张庄镇
	水营村
	237
	781

	22
	
	茧场村
	171
	

	23
	
	龙旺村
	69
	

	24
	
	娄家铺子村
	111
	

	25
	
	明末峪村
	193
	

	26
	燕崖镇
	冯家峪村
	51
	1126

	27
	
	红岭子村
	87
	

	28
	
	大洪峪村
	106
	

	29
	
	胡围村
	111
	

	30
	
	北安乐村
	199
	

	31
	
	朱家户村
	204
	

	32
	
	燕崖村
	258
	

	33
	
	马岭村
	110
	

	34
	中庄镇
	张庄村
	149
	295

	35
	
	道坐崮村
	146
	

	36
	西里镇
	南月庄村
	260
	1758

	37
	
	柳枝峪村
	438
	

	38
	
	大刘庄村
	478
	

	39
	
	北王家庄村
	211
	

	40
	
	五里沟村
	371
	

	41
	东里镇
	东村
	391
	1131

	42
	
	西村
	493
	

	43
	
	紫荆峪村
	247
	

	44
	张家坡镇
	北店子村
	255
	686

	45
	
	前瓜峪村
	281
	

	46
	
	东王庄村
	150
	

	47
	石桥镇
	后大泉村
	300
	600

	48
	
	郭家上峪村
	300
	

	49
	悦庄镇
	沂河头村
	315
	315

	50
	源能热电公司
	522
	522

	合计
	11400


 
 
附件2
              沂源县2020年建筑能效提升任务表
	镇（街道）
	村居
	城区
（平方米）
	农房
（户）

	南鲁山镇
	三岔店村
	
	280

	鲁村镇
	龙子峪村
	
	184

	大张庄镇
	土眉峪村
	
	112

	
	洼子村
	
	132

	中庄镇
	马莲峪村
	
	40

	
	富家庄村
	
	180

	石桥镇
	黄墩河村
	
	215

	
	松峪村
	
	70

	鹏欢现代城小区
	35000
	

	县公安局家属楼
	16200
	

	合 计
	51200
	1213


 
 
 
 
 
  抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，
        县法院，县检察院。
        县工商联。
  沂源县人民政府办公室                    2020年9月9日印发

