2019年三季度全县经济社会发展主要目标任务完成情况调度表
县卫生健康局
	序号
	年度目标
	第2季度目标
	第2季度目标完成情况
	第3季度目标完成情况
	第4季度目标
	县政府
分管领导
	责任单位

	80
	加快县人民医院新院建设，完善县镇村三级“互联网+医共体”服务，打造“15分钟就医圈”体系。
	①县医院新院病房医技楼、行政后勤楼进行内墙砌筑、植筋，二期工程基本完成主体施工。②召开1次座谈会，开展1次专项督导，进一步完善“互联网+医共体”内部运行机制。
	1.目前病房医技楼、行政后勤楼内墙砌筑、植筋施工完毕，其他单体正在土建施工。二期门诊医技右侧单体（急诊急救）主体施工完成。2.召开了2次卫生院院长、县直医疗机构分管院长座谈会，讨论部署下一步全民健康信息平台建设进展情况；与众阳公司、山东钰丰公司进行了对接，商讨远程会诊合作事宜；对燕崖、东里等单位平台建设进展和使用情况进行了1次督导。
	①县医院新院病房医技楼、行政后勤楼进行内墙抹灰、水电穿管、屋面防水施工，其他单体开始内墙砌筑。②为167家卫生室配备读卡设备；上线移动随访终端百灵医生app；要求各医疗机构在显著位置摆放“健康淄博”宣传海报、粘贴宣传单页，加大宣传力度；举办信息化推进公共卫生暨妇幼系统培训一次，对“健康淄博”公众号应用、公共卫生系统、妇幼系统以及百灵医生APP使用做了详细讲解，继续推进信息化建设。
	[bookmark: _GoBack]①病房医技楼、行政后勤楼完成防水及内墙抹灰等内装工作，二期单体填充墙砌筑，水电穿管。②继续为符合信息化要求的卫生室配备读卡和扫码设备，预计250台，进一步提高信息化覆盖率。对各医疗机构电子健康卡的使用情况进行督导，提高使用率。在西里进行公卫移动随访试点。
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