

附件

药玻公司总厂厂区、沃源公司印染车间 搬迁工作方案

一、药玻公司总厂厂区搬迁工作方案

(一) 药玻公司总厂厂区 4 个模制瓶车间搬迁方案。计划将药玻公司总厂厂区现有 4 个模制瓶车间搬迁至公司在沂源经济开发区正在建设的高档轻量玻璃瓶项目生产车间，淘汰落后产能——钠钙模制瓶生产线，转型生产高档轻量玻璃瓶。该项目计划 2021 年 7 月底完成所有土建工程建设，2022 年 12 月底前完成搬迁。

(二) 药玻公司总厂厂区一类模抗瓶、蓝绿瓶车间搬迁方案。计划将药玻公司总厂厂区现有一类模抗瓶和蓝绿瓶车间搬迁至公司在沂源经济开发区正在建设的硼硅药用玻璃管制系列瓶项目生产车间。该项目计划 2021 年底完成全部生产车间、办公楼、倒班宿舍建设，2022 年 12 月底前完成搬迁。

二、沃源公司印染车间搬迁工作方案

2019 年，沃源公司在沂源经济开发区投资 10.01 亿元，占用土地 200 亩，新建设年产 5000 万米高档面料的生产线，同时用于搬迁位于城区的沃源公司印染车间。该项目于 2019 年完成立项审批各项手续，2020 年 3 月开始开工建设，计划于 2021 年 9 月底完成车间以及配套的污水处理站主体工程，2021 年底前完成新设备的安装和调试，2022 年 6 月底前完成搬迁。