

沂源县人民政府办公室

关于认真落实 2021 年度沂源县重大民生实事项目的通知

各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，县政府各部门，各有关单位：

县第十八届人民代表大会第五次会议票决通过了 2021 年度沂源县 10 件重大民生实事项目。按照县委、县政府部署要求，请认真抓好组织实施。

一、提高站位，夯实责任。实施重大民生实事项目，是县委、县政府践行以人民为中心的发展思想，保障和改善民生的具体体现，是开展党史学习教育为民办实事的重要内容，也是在品质民生建设上抓落实求突破的实际行动，事关全局、意义重大。全县各级各有关部门单位要进一步提高政治站位，把落实好重大民生实事项目摆到重中之重的位置，细化分解任务，夯实工作责任，全力推进落实，确保年度重大民生实事办理取得预期实效。

二、健全机制，强力推进。县政府领导同志将按照职责分工，牵头督促指导所负责的重大民生实事项目落实，及时调度掌握实事办理进展情况，推动困难问题解决。各责任部门要充分发挥牵头抓总作用，对照承担的目标任务，主动担当作为，全力抓统筹、抓进度、抓质量、抓落实，并于每月 3 日前（遇节假日顺延）将

《2021 年度沂源县重大民生实事项目进展情况调度表》（附件 2）报至县发展改革局。各配合部门要履职尽责、积极配合，形成工作合力。

三、广泛宣传，及时公开。县发展改革局牵头通过县政府网站、主流媒体、网络平台等多种渠道向社会公布重大民生实事项目进展情况，宣传项目实施过程中的典型经验和工作成效，及时向社会发布一些群众关注度高、社会影响大、办理工作成效明显的实事项目。各相关部门、单位在工作过程中也要通过多种形式广泛宣传，营造浓厚氛围，不断提高群众参与度和知晓度。

四、接受监督，严督实查。要自觉接受人大监督，积极配合县人大常委会和专门委员会组织开展的调研、视察、评议等监督活动，及时办理答复人大代表提出的意见建议。县发展改革局要加大对重大民生实事项目的日常督导力度，及时调度掌握工作进展情况。县政府督查室将重大民生实事办理工作纳入年度重点督查事项，对工作不力、进展迟缓的要实施精准督查，督查结果每季度进行一次通报，并纳入年度全县经济社会发展综合考核。

联系人：朱振华，联系电话：3241197

公务邮箱：xyyy@zb.shandong.cn

附件：1.2021 年度沂源县重大民生实事项目工作计划书

2.2021 年度沂源县重大民生实事项目进展情况调度表

沂源县人民政府办公室

2021 年 4 月 30 日

（此件公开发布）

附件 1

2021 年度沂源县重大民生实事项目季度目标任务清单

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
一	提升医疗保障水平项目	1.建成投用县人民医院新院。	科学安排施工流程，倒排工期，强化制度建设，狠抓质量管理；严格规范项目参建各方在协调联动、落实推进、监察督察方面的主体责任。	病房医技楼室内消防水电暖管道安装，门诊医技楼、妇儿专科楼等其他单体进入吊顶、墙面、地面精装修阶段，场区室外配套开始施工。	病房医技楼内精装修，门诊医技楼、妇儿专科楼等其他单体进入吊顶、墙面、地面精装修阶段，场区室外配套开始施工。	病房医技楼、门诊医技楼、妇儿专科楼等各单体室内管线、电梯、空调、新风机组等设备安装与装饰装修工作穿插进行，室外配套工作全面展开。	各单体室内安装与装修工作收尾，水电暖各系统配套联动，室内卫生清理，室外配套设施进一步完善，达到运行条件。	张莹莹	县卫生健康局 县财政局
		2.建成 30 处中心村卫生室。	因地制宜，充分考虑空白村、薄弱村和人口分布情况，合理布局规划，确保有效满足空白村和薄弱村居民医疗卫生服务需求；按照统一部署、统一招标、统一建设，统一验收、统一使用要求开展中心村卫生室建设。	对 30 处中心村卫生建设地点进行摸底选址，确定中心村卫生室建设地址。	公开招投标，实施主体建设。	倒排工期，持续推进中心村卫生室建设。	全部中心村卫生室建成投用。	张莹莹	县卫生健康局 县自然资源局 县住房城乡建设局 各镇（街道）

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
一	提升医疗保障水平项目	3.采用县招镇管村用模式中心村卫生室医务人员。	根据中心村卫生室乡医配备情况申请专业人员编制；制定发布专业技术人员招聘公告，确定“县招镇管村用”人员招聘范围，公开招聘专业人员到中心村卫生室工作。	完成中心村卫生室工作人员编制核定。	制定乡医需求计划，出台并发布招聘公告。	完成笔试、资格审查、面试、体检和考察等工作。	将招聘的医务人员按计划分配到各镇卫生院，充实到中心卫生村使用。	张莹莹	县卫生健康局 县委编办 县财政局 县人力资源社会保障局
二	优化学生学习环境项目	4.改善学生的宿舍、就餐和饮水条件。	明确责任分工，认真抓好任务推进落实；做好先进典型做法推广，加大监督检查力度，确保各项工作严格按照时间节点保质保量完成。	制定《学生膳食营养指导》，开展成本核算机制试点，提升学生就餐质量。	推广学校食堂成本核算机制，开展全县学校食堂食材采购情况调研；做好学校宿舍情况实地调研，制定整改提升方案，做好设施招标工作。	继续推广学校食堂成本核算机制，探索试点大宗食材统一招标采购机制。完成学校宿舍内配配备。	完成学校宿舍维修改造以及全县中小学、幼儿园水质检测，实现学校、幼儿园水质监测100%全覆盖。	张莹莹	县教育和体育局 县市场监管局
		5.对全县77处条件简陋的厕所进行升级改造。	开展实地调研，实行“一厕一策”，每处厕所确定不同的改造提升建设方案和工作计划，利用暑假时间进行改造，暑假后投入使用。	完成第一次全县中小学、幼儿园厕所情况的全面摸排、统计上报。	完成第二次摸底调研，提出改造提升建议，督促各学校确定改造提升建设方案，完成项目相关手续。	全部完成改造提升任务和验收，投入使用。	针对改造提升成果做好全面回访，督促学校做好厕所后续管理工作。	张莹莹	县教育和体育局

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
二	优化学生学习环境项目	6.对全县5万名学生进行视力检查和保健。	制定工作方案、健全组织体系、明确工作职责、按照工作分工分步骤开展视力防控。	建立健全视力防控领导小组和防控专业组；制定视力防控知识宣传材料，多种多样化开展健康教育宣传活动。	组织专业视力筛查队开展小学生筛查；对视力检查异常的学生提供合理的矫正方法。	全面完成2021年全县中小学生视力检查工作；对视力低下学生进行眼保健指导。	提供全县儿童青少年视力健康及相关危险因素数据收集；指导儿童青少年开展近视防治及视力健康管理；制定2022年视力检查方案。	张莹莹	县卫生健康局
		7.打造交互式在线教学系统。	结合“国家级信息化教学实验区”建设，打造交互式在线教学系统，促进城乡优质教育资源均衡配置。	开展调研论证，制定推进措施，确定项目运作方式。	结合上级要求，完善县级实施方案，确定项目试点学校，组织相关人员开展培训。	进行系统安装、调试、技术人员培训、任课教师培训等。	健全工作机制，开展课堂应用比赛等活动，组织项目应用考核和成果展示。	张莹莹	县教育和体育局
三	更加关爱特殊群体项目	8.对6类4500名特困群体失能人员实施政府购买服务照护。	为全县特殊困难家庭人员提供助餐、助洁、助浴、助乐、助医、助购等照护服务；以农村幸福院为依托，扩展特殊困难家庭人员照护服务的网点；开展护理员队伍培训，不断提高护理员队伍素质，增强专业护理技能、各项服务知识。	对全县农村幸福院进行摸排调查筛选，每镇（街道）确定1—2处农村幸福院作为特殊困难家庭人员照护服务的网点。	在农村幸福院配备洗衣机，为特殊困难家庭人员提供清洗衣物、清洗床单被罩等助洁服务；依托农村幸福院建设长者食堂，为特殊困难家庭人员提供助餐服务。	对特殊困难家庭人员救助项目护理员进行护理专业技能、安全、疫情防控、消防、突发应急能力培训；联合市县文艺组织在各镇（街道）幸福院举办文艺演出，提高特殊困难家庭人员的精神文化生活。	结合村内新建的澡堂，配备专用助浴椅、防滑垫、助浴灯等设施为部分照护对象解决冬天洗澡难的问题。	张志东	县民政局 县财政局 县卫生健康局 县人力资源和社会保障局 各镇（街道）

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
三	更加关爱 特殊群体 项目	9. 对 1500 名残疾人、残疾儿童开展托养、辅具适配、康复救助等服务。	成立工作领导小组，制定工作方案；认真开展调查摸底，严格审核标准，精准立受助对象，规范工作流程，采取有力措施，扎实推进工作；制定任务清单，加强督查指导，确保按时完成任务。	积极开展调查摸底，统计需要配发辅助器具、需要托养的人员名单和需要康复救助的残疾人名单；符合康复救助的残疾儿童，及时输送到各康复机构进行康复训练，并签订相关责任书。	开展残疾人辅具需求入户评估，确定发放对象，为有需求的残疾人配发辅具；对需要托养的开展入户评估，确定服务对象，签订服务协议，开展托养服务；对残疾儿童康复机构进行一次督导。	对辅具发放情况进行验收评估，并将相关信息及时录入山东省康复辅助器具发放档案；对托养机构进行检查，督促服务人员提高服务质量；建立完善残疾儿童康复救助档案。	对辅助器具适配、残疾儿童康复救助和残疾人托养工作进行验收评估，发现问题及时抓好整改，注重总结工作经验，建立长效机制，帮助残疾人共享社会发展成果。	张志东	县残联
		10. 规范养老服务机构。	完善规范管理制度，加强养老机构日常监管，推进等级评定建设，开放养老服务市场，开展常态化护理人员培训。	开展养老机构消防、食品、疫情防控、安全生产排查，并进行限期整改；组织开展养老机构全员核酸检测，摸排新冠病毒疫苗接种工作人员。	完成茂盛老年公寓内部装修、验收，达到运营标准；印发《沂源县养老机构管理办法》，切实履行监管职责，督促养老机构加强运营管理。	运营茂盛老年公寓，推进 8 处养老机构组织开展养老机构等级评定，依托社区养老服务设施、农村幸福院建设 2 处“城市社区+长者食堂”，2 处“农村幸福院+长者食堂”。	完成养和健康养老中心项目主体建设，开展温暖过冬专项督查，保障入住老人温暖过冬；对养老机构进行年度评估，对在养老服务中做出突出贡献的单位和个人给予奖励。	张志东	县民政局 县市场监管局

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
三	更加关爱特殊群体项目	11.为家庭困难失智老人发放防走失定位手环。	精准评估后识别符合条件的困难失智老人，及时发放防走失定位手环，做到应配尽配。	排查辖区内持有医疗机构老年痴呆诊断证明，或持有1—2级精神重度残疾证明等老年人群。	对排查人员进行评估、核查。	铺开防走失定位手环发放工作。	防走失定位手环完成发放。	张志东	县民政局
四	丰富群众文体生活项目	12.开放城区20所学校体育健身场所。	完善体育场地设施，加强场地器材管理维护，提升服务质量；争取财政资金支持，购买场地公众责任险，安装电子围栏、智能电子门禁，增加运动安全保障；进一步推进开放工作，努力做到学校体育场地设施应开尽开。	19所学校体育场地正常向社会开放；加快推进振华实验学校附属设施建设；督促开放学校运动场地购买公众责任险；摸排其他具备开放条件的非寄宿制学校场地情况。	振华实验学校体育场地实现对外开放；启动智能门禁、电子围栏等设施设备采购招投标程序；推动未开放而具备开放条件的学校加快改造提升进度，附属设施设备；确保所有开放学校购买场地公众责任险。	所有具备开放条件的非寄宿制学校体育设施向社会全面开放；完成部分开放学校智能门禁、电子围栏等设施设备安装；加强对学校开放情况实地督导。	确保所有开放学校均按规定要求对社会开放；加强场地器材管理维护，确保场地开放安全；加大学校场地开放宣传力度，鼓励群众积极参与体育锻炼、文明健身。	张莹莹	县教育和体育局

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
四	丰富群众文体生活项目	13.对村居、社区、公园等室外健身设施维护更新。	对全县各社区、公园等室外体育健身场所进行实地摸排，制定提升工作方案；积极争取各级资金扶持；组织各镇、街道、综合行政执法局等部门单位，对室外健身设施进行更新维护，全面提升公共体育健身场地设施。	对13个城市社区、130个居住区体育健身设施进行摸底，制定改造提升实施方案；通过对东苑社区、祥源社区和康源社区实地调研，初步确定在三个社区规划建设多功能运动场；做好九九乐园、儿童乐园提升改造工程与县体育公园建设项目结合工作。	启动全民健身广场改造提升工程；对水景公园两侧健身步道进行规划，打造1条夜跑路线；在水景公园两侧健身步道组织开展“青年夜跑”活动；推进东苑社区、祥源社区和康源社区的多功能运动场地建设；启动水景公园、社区健身场所健身器材招投标；启动对村级体育健身场所的管理维护工作。	打造夜跑路线，组织开展“青年夜跑”活动；启动水景公园、社区健身场所健身器材安装工作；力争13个城市社区、130个居住区的体育健身场地改造提升工程、水景公园等3处多功能运动场建设工程、九九乐园、儿童乐园改造提升暨体育公园建设等工程全部竣工。	加强对村居、社区、公园等室外健身设施的巡查及更新维护，确保广大居民的健身安全。	张莹莹	县教育和体育局 县住房和城乡建设局 县综合行政执法局 南麻街道 历山街道

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
四	丰富群众文体生活项目	14.新建改造4处城市公园和一批乡村公园。	严格施工现场管理，在确保工程质量和施工安全的前提下，抢抓施工黄金期，采取土建施工、绿化苗木栽植和景观建设交叉同步施工等措施，加快项目建设进度，确保各项目按期竣工；督促各镇（街道）做好镇级公园、村级广场改造、建设计划，制定实施方案，实施镇级公园和村级广场建设。	儿童乐园、九九乐园景观提升开始施工，进行场地平整；城市文化会客厅开始施工，进行场地的平整及基础桩施工；虞盛文化公园进行水系、路面、景观基础施工；各镇（街道）确定镇级公园、村级广场改造、建设任务。	儿童乐园、九九乐园景观提升进行公园硬景施工；城市文化会客厅进行主体工程；虞盛文化公园水系、地面全面铺装、绿化栽植、水系管道施工；完成总任务量的20%。	儿童乐园、九九乐园景观提升进行软景安装；城市文化会客厅进行装饰工程及水电暖、消防工程、人防工程施工；虞盛文化公园7月份竣工建成；完成总任务量的80%。	儿童乐园、九九乐园景观提升进行软景施工及竣工前清理；城市文化会客厅进行水电暖，人防、消防工程及竣工前清理；完成所有的建设任务，进行验收，迎接上级的检查验收。	郑 峰	县住房城乡建设局 各镇（街道）

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
四	丰富群众文体生活项目	15.建设 10 处“拇指公园”，打造十五分钟健身圈。	在城区东埠路、瑞阳路、新城路、人民路等路段节点新建及改造建设“拇指公园”10 处；结合“拇指公园”建设，增加健身器材设施，打造十五分钟健身圈。	编制项目《可行性研究报告》，办理立项手续；调整各“拇指公园”绿化规划方案，做好施工图设计，编制《工程造价》清单；做好项目的招投标工作，选定施工队伍，对项目进行地表清理或对原有苗木进行移栽、调整。	进行地形整理或塑形，完成各拇指公园的供水设施施工，栽植乔木及花灌木；栽植乔木、花灌木以及时令花卉、宿根地被等；栽植乔木、花灌木以及地被；做好游路、广场、建筑物（构筑物）等基础垫层施工。	做好游路、广场、建筑物（构筑物）等施工工作；完善供水设施施工，完成亮化设施的基础及施工。	对乔灌木进行调整或充实，完成游路、广场、建筑物（构筑物）等施工工作；完成亮化设施施工；完成健身器材设施的安装工程，完成 10 处拇指公园建设；做好工程竣工验收及工程结算工作。	郑 峰	县综合行政执法局
五	实施农村澡堂工程	16.以镇（街道）为单位，合理布局，建设 100 处农村澡堂。	各镇（街道）加强领导，制定切实可行的实施方案，专人负责工程的统筹协调、建设等工作；明确县直部门及镇（街道）各方职责；强化督导考核，纳入农村人居环境考核。	宣传发动，各镇（街道）结合辖区内农村公共澡堂现状，鼓励有条件的村积极进行申报，合理确定建设地点并上报。	开工建设，县直相关部门单位按照各自职责做好各项工作，指导各镇（街道）搞好工程施工建设；镇（街道）组织好工程招投标、施工、监理等工作。	镇（街道）组织好工程施工、监理等工作，并做好工程质量安全监管，9 月底前全部完成工程建设和内配设备安装，达到正常运营的条件。	10 月份，组织专业人员对农村公共澡堂建设情况进行全面验收，验收合格的，交付使用。	张志东	县农业农村局 县民政局 县财政局 县住房和城乡建设局 县自然资源局 县扶贫办 县残联 市生态环境局沂源分局 各镇（街道）

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
六	实施“果 业振兴计 划”	17.完善配套《沂源县现代农业扶持办法》，改造提升果园8万亩。	加大对《沂源县数字农业农村建设扶持办法》的宣传力度；做好改造园区技术培训与指导工作；加大对改造园区的调度、督察、考核。	新发展果品0.4万亩，完成果园改造2万亩。	新发展果品0.6万亩，完成果园改造1万亩。	完成果园改造3万亩。	新发展果品1万亩，完成果园改造4万亩。	张志东	县农业农村局 县财政局 南麻街道 各镇
		18.实施水肥一体化建设8万亩。	加强组织领导，分解落实任务；积极争取上级项目，落实县扶持政策；开展技培训、现场观摩、田间技术指导。	新建水肥一体化2万亩。	新建水肥一体化2万亩。	新建水肥一体化2万亩。	新建水肥一体化2万亩，年度新建总面积达到8万亩。	张志东	县农业农村局 县财政局 南麻街道 各镇

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
七	实施水生态体系建设惠民工程	19.提升 61 个村供水安全 和质量。	组建工作专班，综合 协同推进，保证工程 进度。	开展勘测设计。	完成招投标及 施工准备，全面 开工。	完成总工程量的 80%。	全部完成建设 任务。	张志东	县水利局
		20.对 112 座 小型水库实施安全运行 保障工程。	严格执行项目“四 制”，确保工程建设程 序规范、质量优良； 严格落实“一线工作 法”，对所有工程项目 采取驻点督导的办法， 确保工程进度。	完成招标工作。	对 43 座水库进行地质 勘探和大坝安全鉴定工 作，计划 5 月底竣工。	——	——	张志东	县水利局
		21.开展农村 生活污水治理。	完成 49 个新增行政 村和 15 个“十三五” 时期农村环境综合整 治村庄的提升巩固任 务。	确定拟治理村庄，编 制 2021 年农村生活污 水治理方案。	对拟治理村庄聘请第 三方运维团队进行现 场勘查设计。	根据前期工作成果开 展治理任务。	完成治理任 务。	武光明	市生态环境局 沂源分局 各镇、街道

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
八	持续实施 “平安沂源”工程	22.建成智慧 安防小区 50 个。	制定推进计划，确定专人负责；定期召开联席会议，通报工作进度，协商解决问题，推进建设工作顺利进行；加强工作督导，实行月通报制度，加快建设进度。	完成摸排工作，确定拟建智慧安防小区名单。	建成 5 个智慧安防小区。	建成 30 个智慧安防小区。	建成 15 个智慧安防小区，并完成验收。	王亚玮	县公安局 县财政局 各镇（街道）
		23.建成农村 技防村 100 个。	研究确认资金来源，选定安装点位，将任务分解到各镇（街道），压实主体责任。	完成摸排工作，确定监控等技防设施的安装数量及位置。	完成 50 个村建设任务。	完成 30 个村建设任务。	完成 20 个村建设任务，并完成验收。	王亚玮	县公安局 县财政局 各镇（街道）
九	提高农业 抵御风险 能力项目	24.加大农业 保险补贴 力度，扩大 购买农业 保险覆盖 面。	加强组织领导，调整充实县农业保险工作小组，抓好工作协调；强化政策宣传，引导广大农户自愿投保，提高各险种投保率。加大监督考核，纳入县对镇（街道）工作考核，加强监督，实行周调度、通报制度，及时通报进度，督促工作推进。	全面完成小麦入保工作，安排部署苹果、桃、大樱桃、葡萄、日光温室等险种承保工作。	基本完成苹果、桃、大樱桃、葡萄、日光温室入保工作。	全面完成玉米入保工作。	全力抓好政策性农业保险理赔工作，确保政策性农业保险落到实处。	张志东	县农业农村局 县财政局 各镇（街道）

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
十	提升市民生活便利度项目	25.对西台、儒林集等6处城区农贸市场进行规范化、数字化改造。	成立领导小组，研究解决农贸市场建设和改造提升工作涉及的重大问题；明确市场开办方、属地街道、各相关部门责任分工，督促各街道成立工作专班，制定“时间表”、明确“路线图”，倒排工期、挂图作战；强化长效管理，加强对农贸市场管理工作的指导；严格调度督查，建立项目跟踪落实责任制，倒逼工作提速增效，加快推进全县城区农贸市场改造提升；加强财政支持，对6处城区农贸市场改造提升试点，经相关部门验收合格后，采取先建后补方式出台配套奖励政策。	对全县城区农贸市场进行排查摸底，制定全县城区农贸市场改造提升总体方案；城区各街道制定辖区内农贸市场改造提升方案及改造提升子方案，形成“1+N”农贸市场改造提升方案体系。	指导督促西台、成和、世纪新城等6处城区农贸市场按照方案实施改造提升，力争6月底前全县农贸市场改造提升工作基本完成，并取得明显成效。	对城区农贸市场改造提升情况进行现场排查，对在改造提升中发现的问题、存在的不足和各级各有关部门反馈的意见进行归纳梳理，制定整改方案，进行再巩固、再完善。	改造提升项目完工后，按照提升要求，开展项目现场验收。	宋传伟	县商务局 南麻街道 历山街道

序号	民生实事	主要任务	工作措施	一季度目标	二季度目标	三季度目标	四季度目标	牵头 县领导	责任部门
十	提升市民生活便利度项目	26. 新建 500 处食品质量快检点，保障“舌尖上的安全”。	对全县食品业态进行调查摸底，确定快检室设置点；积极争取资金，出台快检室建设激励政策；协调有关食品快检设备生产企业，争取设备购进优惠条件；与软件公司共同研发快检信息定共享平台软件，制定全县快检工作制度；对食品快检检测人员进行业务培训；组织快检室正常运行，发挥快检检测筛查作用，建立食品检测长效机制。	对全县食品业态进行调查摸底，确定食品快检室设置点；积极筹措资金，出台快检室建设激励政策。	协调有关食品生产企业，争取设备购进优惠条件；与软件公司共同研发快检检测软件，制定运营制度；组织对食品快检检测人员进行业务培训。	督查学校幼儿园食堂、大中型商超、基层市场监管所、镇（街道）农产品质检等单位的食品快检室建设情况；力争完成全县 70% 以上快检室建设并逐步投入运行。	力争完成计划内快检室建设和全面运行工作；对全县食品快检室建设和运行情况进行督导；对全县食品快检运行机制进行调查研，建立食品检测长效机制，发挥快检检测筛查作用，确保群众“舌尖上的食品安全”。	宋传伟	县市场监管局 各镇、街道

附件 2

2021 年度沂源县重大民生实事项目进展情况调度表

序号	项目名称	主要任务	责任部门	总体进展情况	当月进展情况	备注