县政府常务会议

研究讨论材料

2024年度重点水利工程谋划推进情况汇报
（2024年3月）
县水利局

根据会议安排，现将2024年重点水利工程项目的谋划及推进情况汇报如下。
1、 2024年工程项目谋划和推进情况
持续深入落实县委县政府“集中攻坚年”战略部署，聚焦全县乡村振兴，保障服务民生建设，按照“留好水，管好水，用好水”治水目标，重点围绕涵养“齐鲁水塔·海绵沂源”谋划了8个重点水利工程，项目总资金6.88亿元。
（一）围绕全县乡村振兴，补齐服务民生基础短板。一是实施沂源县农村供水保障工程。计划投资2亿元，实施开发区水厂（二期）管网延伸项目，涵盖悦庄、石桥、张家坡及东里镇等4个镇，惠及12.9万人。建设内容：改建水厂2座，新建加压泵站1座，水源置换1处，铺设主管网92km，支管网铺设218km。二是实施沂源县2024年大中型水库移民后期扶持基金项目。计划投资880万元，在鲁村、南麻、燕崖3个镇办，8个移民村实施美丽移民村、道路提升、景观提升等项目建设。
（二）持续水土保持治理，全力提高小流域水生态涵养能力。一是实施沂源县2024—2025年坡耕地水土流失综合治理项目。计划投资3270万元，分两个年度实施坡耕地治理项目（2024年7600亩，涉及悦庄、南麻、大张庄镇；2025年3300亩，涉及石桥镇），规划新修、提升改造梯田共计726.67hm2(10900亩)，其中新建土坎梯田698.72hm2，整修梯田27.95hm2，结合实际，同时选择重点建设区域配套建设田间道路16.1km、蓄水池10座、谷坊12道。二是实施国家水土保持重点工程梭背岭小流域水土流失综合治理项目。计划投资650万元，治理水土流失面积13平方公里。建设内容：梯田、经济林、水保林、封禁治理及道路、小型水利工程等。
（三）完善防洪减灾网，筑牢“生态河湖”安澜屏障。一是接续实施沂源县沂河治理工程（省重点项目）。计划投资3.7亿元，实施沂河田庄水库溢洪道至第一污水处理厂和中庄段治理工程，治理河道38.69km。建设内容包括：河道疏挖、险工护砌、新建防汛道路等；新建橡胶坝3座，维修橡胶坝1座，新建、改建生产桥9座，新建排水涵闸3座。二是实施沂源县柴汶河防洪治理工程。计划投资1728万元，对柴汶河沂源段进行系统治理，主要包括河道清淤5.2km，险工段岸坡防护，新建拦砂坎等。三是实施沂源县五井石河防洪治理工程。计划投资4800万元，对五井石河沂源段进行系统治理，主要包括河道清淤14.13km，险工段岸坡防护，新建拦砂坎、新建改建生产桥等。四是实施徐家庄河省级美丽幸福示范河湖建设。计划投资440万元，通过岸坡整治、沿河绿化、景点打造等工程措施，对徐家庄河进行美丽幸福示范河湖打造，治理长度10km。

（四）坚持“四水四定”基本原则，不断强化水资源集约节约监管水平。一是严格水资源执法监管。强化“三条红线”刚性约束，围绕“查底子、堵漏洞、强管理”三条主线，持续开展水资源专项执法三年行动，坚决堵塞水资源“跑冒滴漏”监管漏洞。二是完善河湖数字化监管。不断完善数字水利智慧化监管措施，进一步理顺“河（湖）长+检察长”协作配合工作机制，坚决捍卫河湖生态安全。三是扎实水土保持监管。以图斑问题整改、生产建设项目全流程监管等工作为抓手，推动实现全县水土保持工作规范化管理。四是优化水旱灾害智能化监管。不断优化112座小型水库、207座塘坝、24座橡胶坝、256条骨干河道和201个山洪灾害防御村可视化雨水情监测系统，全面提升灾害防御调度智能化监管能力。
二、存在的问题
（一）水利工程历史欠账较多。水利工程多位于偏远山区，受当时技术条件限制，建设标准较低，山洪灾害等次生灾害危险系数较高，面上防汛抗旱硬件基础薄弱。虽然经过近年来的综合治理，取得了一定成绩，但仍然难以弥补历史欠账短板。

（二）项目协调推进难度大。在河道治理、水土保持、规模化供水等民生工程项目施工过程中，涉及地面清表、拆迁补偿、群众工作等事宜，部分项目存在协调推进力度差、迁占资金难落实等方面问题，给工程建设带来被动因素，制约工程项目进度。

（三）项目建设攻坚合力不强。工程施工过程中，部分镇办项目区群众甚至部分村干部对水利工程公益属性理解不到位，怂恿群众提出无理要求、超额索赔、阻碍施工、滥用12345热线、信访要挟等问题，为工程建设攻坚突破带来人为困扰因素。
三、推进措施及建议
（一）强化镇办、部门协调配合力度。建议各项目镇办落实“一把手”负责制，成立工程项目推进工作专班，安排专门人员靠上，项目在哪个镇办，哪个镇办做好项目推进协调配合工作，坚决杜绝出现因“12345”“信访”等导致工程无法施工的问题。县直各有关部门要强化部门联动，认真做好项目协调与服务工作，确保水利工程“清清爽爽、干净利索”按照计划稳步推进。

（二）建立工程项目专班负责制度。进一步完善“一项目一专班”制度，统筹全县河道治理、水土保持等水利工程项目，逐一采取“倒排工期、挂图督战”的措施，将工作任务细化到月、到周、到人，坚持“既要工程质量，又要工程进度”的建设原则，牢牢把握建设的主动权，确保按照时间节点全面完成工程建设任务。
（三）拓宽项目资金投入渠道。建立与省市水利主管部门的常态化协调沟通机制，准确把握当前水利发展趋势，聚焦国家投资重点方向和相关扶持政策，找准与沂源水利建设的结合点，全力争取项目资金，同时通过争取国债、国有企业融资平台等渠道，多渠道解决项目投入资金问题，加快推进水利改革发展实现新跨越。
附件：沂源县2024年度重点水利工程项目清单

附件
沂源县2024年度重点水利工程项目清单
	序号
	项目名称
	投资额度（万元）
	项目总体概况
	年度目标
	推进措施
	完成

时限
	备 注

	1
	实施沂源县农村供水保障和水质提升续建项目
	20000
	计划投资2亿元，实施开发区水厂管网延伸工程及城区水厂管网延伸工程，涵盖悦庄、石桥、张家坡及东里镇等4个镇，惠及12.9万人。
	改建水厂2座，新建加压泵站1座，水源置换1处，铺设主管网92km，支管网铺设218km。
	1.建立项目推动、监督会商制度，确保工程顺利实施。
2.成立工作专班，全力推进。
	2024年12月
	

	2
	实施国家水土保持重点工程梭背岭小流域水土流失综合治理项目
	650
	计划投资650万元，治理水土流失面积13平方公里。
	梯田、经济林、水保林、封禁治理及道路、小型水利工程等。
	1.争取列入国家水土保持重点工程，并取得批复，推动项目资金落实。
2.与西里镇建立项目联合推动专班，确保工程顺利实施。
	2024年12月
	

	3
	实施沂源县2024年大中型水库移民后期扶持基金项目
	880
	计划投资880万元，对部分移民村进行产业开发及配套设施项目建设。
	在鲁村、南麻、燕崖3个镇办，8个移民村实施美丽移民村、道路提升、景观提升等项目建设。
	1.强化前期项目规划编制工作，移民资金下达后，按照我县移民十四五规划要求，细化落实项目。
2.3月份完成项目实施方案编制工作，计划5月份开工，年底完成建设任务。
	2025年3月
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	4
	实施沂源县沂河治理工程（沂源县沂河拦蓄引水工程）
	37000
	计划投资3.7亿元，实施沂河田庄水库溢洪道至第一污水处理厂和中庄段治理工程，治理河道39公里。
	建设内容包括：河道疏挖、险工护砌、新建防汛道路等；新建橡胶坝3座，维修橡胶坝1座，新建、改建生产桥9座，新建排水涵闸3座。
	1.积极与省水利厅、市水利局、县发改局等部门对接，落实中央投资部分资金。
2.通过发改系统积极争取落实省财政补助。
3.成立南麻、历山、中庄治理工作专班，全力推进项目落地。
	2024年12月
	

	5
	实施沂源县柴汶河防洪治理工程
	1728
	计划投资1728万元，对柴汶河沂源段进行系统治理，
	主要包括河道清淤5.2km，险工段岸坡防护，新建拦砂坎等。
	1.积极与发改系统对接落实国债投资资金落实情况。
2.与大张庄镇成立工作专班，积极推动项目落地。
	2024年12月
	

	6
	实施沂源县五井石河防洪治理工程
	4800
	计划投资4800万元，对五井石河沂源段进行系统治理
	主要包括河道清淤14.13km，险工段岸坡防护，新建拦砂坎等。
	1.积极与发改系统对接落实国债投资资金落实情况。
2.与南鲁山镇成立工作专班，积极推动项目落地。
	2024年12月
	

	7
	实施沂源县2024-2025年坡耕地水土流失综合治理项目
	3270
	计划投资3270万元，规划新修、提升改造梯田共计726.67hm2(10900亩)。
	新建土坎梯田698.72hm2，整修梯田27.95hm2，重点建设区域配套建设田道路16.1km、蓄水池10座、谷坊12道。
	1.积极与市发展、市水利部门对接，争取项目资金落地。
2.建立项目推动、监督会商制度，分两个年度实施。
	2025年12月
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	8
	实施徐家庄河省级美丽幸福示范河湖建设
	440
	计划投资440万元，实施徐家庄河省级美丽幸福示范河湖建设。
	通过坡整治、沿河绿化、景点打造等工程措施，对徐家庄河进行美丽幸福示范河湖打造，治理长度10km。
	1.与鲁村镇成立工作专班，积极推动项目落地。
2.积极做好项目招投标前的准备工作，确保按照时间节点推进。
	2024年10月
	

	9
	不断强化水资源集约节约水平
	
	全县水资源集约节约利用水平不断提高。
	全县取用水总量控制在9460万立方米之内，万元国内生产总值用水量降幅和万元工业增加值用水量降幅控制在市下达目标之内。
	1.开展取用水情况调查，摸清取用水企业及用水户底数。2.严格取用水户审批登记，堵死跑冒滴漏漏洞。3.持续开展水资源专项执法三年行动，严厉打击违法违规取用水行为。
	2024年12月
	




