沂源县人民政府办公室

关于印发《沂源县农村供水保障及水质提升工程实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，经济开发区管委会，县政府各部门，各相关单位：

《沂源县农村供水保障及水质提升工程实施方案》，已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

沂源县人民政府办公室

2024年5月  日

沂源县农村供水保障及水质提升工程
实施方案
为加快推进实施农村供水保障及水质提升工程，全面增强农村饮水安全保障能力建设，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025年）的通知》（鲁政办字〔2023〕45号）、《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025年）的通知》（淄政办字〔2023〕50号）文件要求，结合我县实际，制定本方案。
一、总体思路
根据我县实际，采取“2+6+N”的农村供水保障全覆盖工作思路。“2”即依托已有的两个3万吨历山水厂和5万吨开发区水厂实施管网延伸工程，涉及南麻、历山、南鲁山、燕崖、东里、张家坡、石桥、悦庄八个镇办，受益人口22.5万人，实现该区域城乡供水一体化。“6”即在两个管网延伸覆盖不到的5个镇（鲁村镇、大张庄镇、燕崖镇、中庄镇、西里镇五个镇），改扩建6处“千吨万人”集中供水工程，受益人口11.3万人，实现区域供水规模化。“N”即对确实不能实施规模化的镇村，新建、改建联村、单村工程，安装净化消毒设施，确保水质达标。同时依托县自来水公司标准化运维、智慧化管理，全面降低漏损，形成“城乡一体为主，千吨万人为辅、区域集中供水托底”的“沂源模式”。

二、目标要求

（一）基本目标。到2024年，全县规模化供水工程覆盖人口比例达到65％以上，水质达标率达到80％以上；到2025年底，规模化供水工程覆盖人口比例达到80％以上，水质达标率达到90％以上，自来水入户率达到100％，县级统管率达到100%，实现24小时不间断安全优质供水。
（二）基本要求。项目实施按照“3+9”工作路径：3即从工作重点、落实闭环、工作实绩三个方面着手；9即突出三大重点，完善三个闭环，做成三项工程。一是突出三大重点。即重点做好事前规划，进村入户走访，掌握第一手材料，让规划贴近民意，切实可行；重点把握工程质量，确保经得住历史检验。重点做好宣传工作，做到家喻户晓，建成群众满意工程。二是完善三个闭环。即完善从水源地到村到户的供水管网闭环，线路科学合理；完善从招投标到施工、监理、审计、验收、移交使用各个环节的闭环，做到全过程规范；完善工程运维管理落实的闭环，定期听取群众意见和建议，建立健全水费收缴及运行管理的长效机制。三是做成三项工程。即做成“精品工程”，提升群众的获得感、幸福感；做成“数字工程”，实现智慧化管理；做成“一把手”工程，各镇成立工作机构，“一把手”对本辖区内农村供水工作负总责，并落实属地管理责任，与统管单位共同做好农村供水运维，负责协调处理水费收缴等供水工作。

三、建设任务

工程估算总投资8.5亿元，工程完成后规模化供水覆盖全县400个村33.8万人，实际规模化供水覆盖率75%、联村供水覆盖率3.1%、单村供水覆盖率21.9%，实现“村村通水”的目标。

（一）开发区水厂管网延伸工程。开发区水厂管网延伸工程，铺设主管网约27.6km，支管网198.2km，新建加压泵站2座，工程完成后共覆盖5个镇172个村15.2万人。规模化供水覆盖率占全县33.7%，估算投资2亿元，计划于2024年5月份开工建设。（责任主体：县水利局、国投集团、各项目镇办）
（二）历山水厂管网延伸工程。实施历山水厂管网延伸工程，铺设主管网约21.2km，支管网101.2km，工程完成后共3个镇75村7.3万人。规模化供水覆盖率占全县16.2%，估算投资1.8亿元，计划于2025年3月份实施。（责任主体：县水利局、国投集团、各项目镇办）
（三）鲁村镇水厂改扩建及管网延伸工程。改扩建鲁村水厂1处，铺设主管网28km，支管网135km。规模化供水覆盖率占全县8.9%，估算投资1.5亿元，计划于2024年下半年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、鲁村镇）
（四）西里镇水厂管网延伸工程。实施西里镇水厂管网延伸工程，铺设主管网3.6km，支管网70.8km。规模化供水覆盖率占全县2.4%，估算投资3000万元，计划于2024年下半年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、西里镇）
（五）新建中庄镇水厂及管网延伸工程。改扩建焦家上庄、社庄2座水厂，铺设主管网25.2km，支管网45km。规模化供水覆盖率占全县5.5%，估算投资约1.2亿元，计划于2024年下半年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、中庄镇）
（六）新建燕崖镇水厂及管网工程。新建燕崖水厂1座，水源地位于红旗水库，铺设主管网19.8km，支管网62.8km。规模化供水覆盖率占全县5%，估算投资1.2亿元，计划于2025年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、燕崖镇）
（七）改扩建大张庄镇水厂及管网延伸工程。改扩建大张庄镇水厂1座，水源地位于南旋峰村，铺设主管网5.7km，支管网22.8km。规模化供水覆盖率占全县2.6%，估算投资3000万元，计划于2025年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、大张庄镇）
（八）实施联村供水工程。实施鲁村镇、大张庄镇、悦庄镇、南鲁山镇4个镇办12处联村供水工程。规模化供水覆盖率为3.1%，计划于2024年下半年实施。（责任主体：国投集团、县水利局、各项目镇办）
（九）单村供水工程。对不能实施规模化供水的南麻街道等10个镇办191个单村供水工程安装消毒净化设备，估算投资2000万元，计划于2024年下半年实施。（责任主体：县水利局、国投集团、各项目镇办）
四、保障措施

（一）加强组织领导，强化要素保障。成立由县政府主要领导牵头相关部门参与的建设指挥部，下设领导专班，统筹实施所有农村供水保障项目，各镇办及相关部门单位不再单独立项，统一由指挥部统一策划、规划、实施和资金管理，确保全县一盘棋。设立专用账户，涉及农村供水保障的融资资金、发债资金以及省市补助，必须做到专款专用，确保项目资金能够落到工程建设上。
（二）加强项目管理，强化节点控制。按照既定目标，倒排工期，加快推进项目前期工作，力争早日开工，提前完成年度建设任务。加强质量安全监管，坚持统—规划、统一标准、统一领导、统—监理、统一验收，落实项目法人和工程设计、施工、监理等参建各方的质量责任，全过程加强施工质量管控。严格落实安全生产责任制，严防发生重特大安全生产事故。规范做好扬尘治理、保障农民工工资支付、征地拆迁等工作，维护核心稳定大局。
（三）落实责任分工，强化督导问效。各镇办人民政府是本区域内农村供水保障及水质提升工程建设责任主体，主要负责同志为第一责任人。县水利局作为水行政主管部门，牵头负责农村供水保障和水质提升项目的实施、指导和监管，督促农村公共管网项目正常运行和规范账目资料。管理运营单位要向发改部门提出定价申请，严格落实企业会计制度和会计准则，保证成本监审所需账目凭证齐全准确，县发改局依照试运行数据做好供水成本测算，合理核定水价。国投集团（自来水公司）实施统管职责，成立专门统管机构和团队，将农村供水（规模化供水）纳入统一管理平台，负责全县农村供水（规模化供水）工程的运行和后续管理工作，实现水行政主管部门、统管单位、镇办三级协同体制，实行供水有偿、服务有偿长效机制。

附件：1.沂源县农村供水保障及水质提升工程指挥部名单
2.沂源县农村供水保障及水质提升工程攻坚专班名单
附件1

沂源县农村供水保障及水质提升工程
领导小组
组    长：张  涛      县委副书记、县政府县长

副 组 长：于  庆      县政府副县长

成    员：杜  强      县发展改革局局长

          崔  强      县财政局局长

崔春利      县自然资源局局长、林业局局长
陈立兵      县水利局局长

郑继光      县农业农村局局长、乡村振兴局局长
王小鹏      县行政审批服务局局长

张宗刚      市生态环境局沂源分局局长

宋金福      南麻街道办事处党工委副书记、主任

齐共锋      南鲁山镇党委副书记、镇长

          孙庆华      鲁村镇党委副书记、镇长
李树春      大张庄党委副书记、镇长

郭传祥      燕崖镇党委副书记、镇长

杨朝勇      中庄镇党委副书记、镇长
耿彩霞      西里镇党委副书记、镇长

王  林      东里镇党委副书记、镇长
娄艳艳      张家坡镇党委副书记、镇长
张永余      石桥镇党委副书记、镇长
张玉晴      悦庄镇党委副书记、镇长

董立刚      历山街道办事处人大副主任

宋作锋      国投集团党委书记、董事长
领导小组全面负责农村供水提升改造工程的组织领导工作，下设领导小组办公室在县水利局，负责工程项目的推动实施。领导小组作为临时设置的县政府议事协调机构，工作任务完成后即行撤销。
附件2
沂源县农村供水保障及水质提升工程攻坚专班
名  单

班    长：于  庆      县政府副县长

副 班 长：崔  强      县财政局局长

崔春利      县自然资源局局长、林业局局长

陈立兵      县水利局局长

郑孔海      国投集团党委副书记、总经理

成   员： 徐爱国      县水利局党组成员、副局长

郑兰荣      县水利局三级主任科员
董立刚      历山街道办事处人大副主任
吕振东      南麻街道办事处党工委委员、武装部长
任  伟      南鲁山镇党委委员、武装部长
          何玉东      鲁村镇党委委员、武装部长
李  波      大张庄党委委员、武装部长
秦立刚      燕崖镇副镇长
毕延珂      中庄镇副镇长

刘佩田      西里镇人大主席
李道臣      东里镇党委副书记、政协工作室主任
孙富军      张家坡镇党委委员、副镇长

王训平      石桥镇副镇长

吕振华      悦庄镇副镇长

贾光建      国投集团党委委员、副总经理，农发

集团董事长

专班全面负责农村供水提升改造工程的组织实施工作，负责研究、协调和解决工程建设中的有关问题，督促各项目镇办、有关职能部门做好项目的建设与管理。工作专班设在县水利局，马有国、张鹏、康义红、陈瑞、逯桥、窦亮为专班工作人员。工作专班作为临时设置的议事协调机构，工作任务完成后即行撤销。


